
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	М	D	F	S	S	17 Ap	or '23 D N	и	D F	S	24 S N	Apr '23
1	Spinfood-Projekt	70 Tage?	Don 13.04.23	Mit 19.07.23			I											
2	Einführung	5 Tage	Don 13.04.23	Mit 19.04.23			[
3	Git und IntelliJ einrichten	3 Tage	Fre 14.04.23	Die 18.04.23		Abdelrahman Salem;David Klitsch;David Krell;Lennart								Abd	elrahn	nan Sal	lem;D	avid Klits
4	Gantt-Diagram erstellen	ı2 Tage	Fre 14.04.23	Mon 17.04.23		David Klitsch							Davi	id Kl	itsch			
5	Klassendigramı erstellen	r 4 Tage	Fre 14.04.23	Mit 19.04.23		David Krell									David	Krell		
6	Meilenstein 1	11 Tage?	Don 20.04.23	Don 04.05.23	3													
7	Gantt-Diagram erweitern	ı 2 Tage	Die 02.05.23	Mit 03.05.23		David Klitsch												
8	Testfälle spezifizieren	2 Tage	Die 02.05.23	Mit 03.05.23		Abdelrahman Salem;Lennart												
9	Einlesen der Teilnehmer implementiere	5 Tage	Don 20.04.23	Mit 26.04.23		Abdelrahman Salem;David Klitsch;David												
10	Tests schreiben	2 Tage	Die 02.05.23	Mit 03.05.23		Abdelrahman Salem;David												
11	Meilenstein 2	35 Tage?	Don 04.05.23	Mit 21.06.23														
12	Bugfixes aus letztem Meilenstein, Cleanup	3 Tage	Don 04.05.23	Son 07.05.23		David Krell												
		Vorgai	ng		Inaktiver Samr	melvorgang [Exte	erne V	orgän	nge						
		Unterb	prechung		Manueller Vor	gang			Exte	erner N	√eiler	nstein	<	>				
		Meilen	stein	♦	Nur Dauer				Stic	htag			4	J				
	kt: Gantt-Chart n: Son 28.05.23	Samm	elvorgang		Manueller San	nmelrollup			In A	Arbeit			-					
Datan	11. 3011 20.03.23	Projek	tsammelvorgang		Manueller San	nmelvorgang			Ma	nuellei	Forts	schritt	-					
		Inaktiv	er Vorgang		Nur Anfang	Е												
		Inaktiv	er Meilenstein		Nur Ende	3												
					Seit	 _ 1												

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen		_		 		17 A	pr '23		_				24 Apr	
13	Gantt-Chart aktualisieren	3 Tage	Don 04.05.23	Mon 08.05.23		David Klitsch	_M_	D	F	<u>S</u>	S	M	D	M	D	F	S	5	M	D M
14	Konzeption und ausarbeitung von Testfällen	11 Tage	Don 04.05.23	Don 18.05.23		Lennart Scheil														
15	Implementieru 7.1.1, Code Cleanup	5 Tage	Son 07.05.23	Don 11.05.23		Abdelrahman Salem;David Krell														
16	Implementieru 7.1.2	8 Tage	Don 11.05.23	Sam 20.05.23		David Krell														
17	Implementieru 7.1.3	8 Tage	Don 18.05.23	Sam 27.05.23		David Klitsch														
18	Implementieru Junit Tests für 7.1.2	_	Don 18.05.23	Sam 20.05.23		Lennart Scheil														
19	Implementieru 7.1.4	3 Tage	Don 18.05.23	Mon 22.05.23		Abdelrahman Salem														
20	Implementieru Junit Tests für 7.1.3 & 7.1.4	9 Tage	Sam 20.05.23	Mit 31.05.23	3	Lennart Scheil														



	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamer	n M	_		s s	17 Ap	r '23	и D L	_	c c	24 A M	or '23 D N
21	Zusammenführ	8 Tage	Mon	Mit 31.05.23		Abdelrahman	IVI		F	3 3	IVI	D N	<i>I</i> I D		<u> </u>	IVI	ו ט
	von Branches,		22.05.23			Salem;David											
	Feinschliff,					Klitsch;David											
	Update des Klassendiagram					Krell;Lennart Scheil											
	Kiasseiiulagiaii					Scrien											
		Vorgang			Inaktiver Samm	nelvorgang			Exte	erne Vorgä	inge				_		
		Vorgang Unterbrech	nung							erne Vorgä			>		_		
Dreigh	ti Cantt Chart			•					Exte			1			_		
	t: Gantt-Chart	Unterbrech	ı		Manueller Vorg	gang			Exte Stic	erner Meil							
	t: Gantt-Chart n: Son 28.05.23	Unterbrech Meilensteir Sammelvor	ı	♦	Manueller Vorg	gang melrollup			Exte Stic	erner Meil htag	enstein						
		Unterbrech Meilensteir Sammelvor	n rgang imelvorgang	♦	Manueller Vorg Nur Dauer Manueller Sam	gang melrollup			Exte Stic	erner Meil htag rbeit	enstein						
		Unterbrech Meilensteir Sammelvor Projektsam	n rgang imelvorgang organg	♦	Nur Dauer Manueller Sam Manueller Sam	melrollup melvorgang			Exte Stic	erner Meil htag rbeit	enstein						

