Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	23 M	D F S	17 Apr '23
1	ÜB1	70 Tage	Don 13.04.23	Mit 19.07.23			101		
2	ÜB1	5 Tage	Don 13.04.23	Mit 19.04.23					
3	Git und IntelliJ einrichten	3 Tage	Fre 14.04.23	Die 18.04.23		Abdelrahman Salem;David Klitsch;David Krell;Luc Wallis			Abdelrahman Salem;David Klitsch;David David Klitsch
4	Gantt-Diagramı erstellen	2 Tage	Fre 14.04.23	Mon 17.04.23		David Klitsch			
5	Klassendigramr erstellen	4 Tage	Fre 14.04.23	Mit 19.04.23		David Krell			David Krell
6	ÜB2	5 Tage	Don 20.04.23	Mit 26.04.23					
7	Klassen implementierer	5 Tage	Don 20.04.23	Mit 26.04.23					

