Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	23 D	М	5		6		17 Apr '23
1	ÜB1	70 Tage?	Don 13.04.23	Mit 19.07.23			D	IVI	D	F	5	5	M D M
2	ÜB1	5 Tage	Don 13.04.23	Mit 19.04.23									
3	Git und IntelliJ einrichten	3 Tage	Fre 14.04.23	Die 18.04.23		Abdelrahman Salem;David Klitsch;David Krell;Lennart							Abd
4	Gantt-Diagram erstellen	2 Tage	Fre 14.04.23	Mon 17.04.23		David Klitsch							David Klitse
5	Klassendigramı erstellen	4 Tage	Fre 14.04.23	Mit 19.04.23		David Krell							
6	ÜB2	11 Tage?	Don 20.04.23	Don 04.05.23									
7	Gantt-Diagram erweitern	2 Tage	Die 02.05.23	Mit 03.05.23		David Klitsch							
8	Testfälle spezifizieren	3 Tage	Die 02.05.23	Don 04.05.23		Abdelrahman Salem;Lennart							
9	Einlesen der Teilnehmer implementiere	5 Tage	Don 20.04.23	Mit 26.04.23		Abdelrahman Salem;David Klitsch;David							
10	Tests schreiben	3 Tage	Die 02.05.23	Don 04.05.23		Abdelrahman Salem;David							



