Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Ressourcennamen	17 Apr '23 M D F S S M D
1	Spinfood-Projekt	70 Tage?	Don 13.04.23	Mit 19.07.23		
2	Einführung	5 Tage Don 13.04.23 Mit 19.04.23				
3	Git und IntelliJ einrichten	3 Tage	Fre 14.04.23	Die 18.04.23	Abdelrahman Salem;David Klitsch;David Kre	
4	Gantt-Diagramm erstellen	2 Tage	Fre 14.04.23	Mon 17.04.23	David Klitsch	Dav
5	Klassendigramme erstellen	4 Tage	Fre 14.04.23	Mit 19.04.23	David Krell	
6	Meilenstein 1	10 Tage	Don 20.04.23	Mit 03.05.23		
7	Gantt-Diagramm erweitern	2 Tage	Die 02.05.23	Mit 03.05.23	David Klitsch	
8	Testfälle spezifizieren	2 Tage	Die 02.05.23	Mit 03.05.23	Abdelrahman Salem;Lennart Scheil	
9	Einlesen der Teilnehmer implementieren	5 Tage	Don 20.04.23	Mit 26.04.23	Abdelrahman Salem;David Klitsch;David Krell	
10	Tests schreiben	2 Tage	Die 02.05.23	Mit 03.05.23	Abdelrahman Salem;David Krell;Lennart Sch	1
11	Meilenstein 2	20 Tage	Don 04.05.23	Mit 31.05.23		
12	Bugfixes aus letztem Meilenstein, Cleanup	3 Tage	Don 04.05.23	Son 07.05.23	David Krell	
13	Gantt-Chart aktualisieren	3 Tage	Don 04.05.23	Mon 08.05.23	David Klitsch	
14	Konzeption und ausarbeitur von Testfällen	ng 11 Tage	Don 04.05.23	Don 18.05.23	Lennart Scheil	
15	Implementierung 7.1.1, Coo Cleanup	le 5 Tage	Son 07.05.23	Don 11.05.23	Abdelrahman Salem;David Krell	
16	Implementierung 7.1.2	8 Tage	Don 11.05.23	Sam 20.05.23	David Krell	
17	Implementierung 7.1.3	8 Tage	Don 18.05.23	Sam 27.05.23	David Klitsch	
18	Implementierung Junit Test für 7.1.2	s 3 Tage	Don 18.05.23	Sam 20.05.23	Lennart Scheil	
	Vorgang)		Inaktiver Sammelvorgang	Externe Vorgänge	
	Unterbro	echung		Manueller Vorgang	Externer Meilenstein \diamondsuit	
	Meilens	_	♦	Nur Dauer	Stichtag	
,	t: Gantt-Chart	vorgang		Manueller Sammelrollup	In Arbeit	
Datun	1. DIE 04.07.23	ammelvorgang		Manueller Sammelvorgang	Manueller Fortschritt	
		r Vorgang		Nur Anfang		
		r Meilenstein		Nur Ende	3	
	I			Seite 1		

۱r.	Vorgangsname	me Dauer Anfang Ende Ressourcennamen		Ressourcennamen		, .) F	_	_	17 Apr '2 M D	
19	Implementierung 7.1.4	3 Tage	Don 18.05.23	Mon 22.05.23	Abdelrahman Salem		1 [) F	5	1 2	_IVI D
20	Implementierung Junit Tests für 7.1.3 & 7.1.4	9 Tage	Sam 20.05.23	Mit 31.05.23	Lennart Scheil						
21	Zusammenführen von Branches, Feinschliff, Update des Klassendiagramms	8 Tage	Mon 22.05.23	Mit 31.05.23	Abdelrahman Salem;David Klitsch;David Krell;Lennart Scheil						
22	Meilenstein 3	26 Tage?	Don 01.06.23	Don 06.07.23							
23	Implementierung JSON	3 Tage	Don 01.06.23	Mon 05.06.23	Lennart Scheil						
24	Neuer Entwurf und implementierung des Group-Algorithmus	11 Tage	Don 01.06.23	Don 15.06.23	David Krell						
25	Implementierung 7.2.1	2 Tage	Sam 10.06.23	Mon 12.06.23	Abdelrahman Salem						
26	Implementierung 7.2.2	3 Tage	Mon 12.06.23	Mit 14.06.23	odelrahman Salem						
27	Implementierung 7.2.3	2 Tage	Mon 03.07.23	Die 04.07.23	Abdelrahman Salem						
28	Implementierung 7.2.4	2 Tage	Die 04.07.23	Mit 05.07.23	Lennart Scheil						
29	Implementierung 7.2.5	4 Tage	Die 27.06.23	Fre 30.06.23	David Klitsch						
30	Implementierung 7.2.6	3 Tage	Fre 30.06.23	Die 04.07.23	David Klitsch						
31	Implementierung 8.2	1 Tag	Sam 01.07.23	Sam 01.07.23	Abdelrahman Salem						
32	Code zusammenführen	2 Tage	Die 04.07.23	Mit 05.07.23	David Krell;Lennart Scheil						
33	Tests schreiben	4 Tage	Mit 28.06.23	Sam 01.07.23	Lennart Scheil						
34	Gantt-Chart aktualisieren	1 Tag	Mon 03.07.23	Mon 03.07.23	David Klitsch						
	Vorgang			Inaktiver Sammelvorgang	Externe Vorgänge		_		_		
	Unterbred	huna		Manueller Vorgang	Externer Meilenstein	♦					
		•	<u> </u>	Nur Dauer							
Projek	ct: Gantt-Chart		<u> </u>		Stichtag						
Datun	n: Die 04.07.23			Manueller Sammelrollup	In Arbeit						
		nmelvorgang	u U	Manueller Sammelvorgang							
		/organg		Nur Anfang							
	Inaktiver N	Meilenstein		Nur Ende	3						

lr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Ressourcennamen			5 7	F S S	17 Apr '2 M D
35	Pseudocode verfassen und Dokumentation aktualisieren	2 Tage	Son 02.07.23	Mon 03.07.23	David Krell		IM	ו ט	5 5	MID
	Vorgang			Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge				
	Unterbred			Manueller Vorgang			\Rightarrow			
	kt: Gantt-Chart		♦	Nur Dauer		3	ŀ			
	n: Die 04.07.23			Manueller Sammelrollup		In Arbeit				
		mmelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt				
	Inaktiver \			Nur Anfang	С					
	Inaktiver I	Meilenstein	\Diamond	Nur Ende	3					











