Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	**ÜB1**	**70 Tage?**	**Don 13.04.23**	**Mit 19.07.23**		
2	**ÜB1**	**5 Tage**	**Don 13.04.23**	**Mit 19.04.23**		
3	Git und IntelliJ einrichten	3 Tage	Fre 14.04.23	Die 18.04.23		Abdelrahman Salem;David Klitsch;David Krell;Luc Wallis
4	Gantt-Diagramm erstellen	2 Tage	Fre 14.04.23	Mon 17.04.23		David Klitsch
5	Klassendigramm erstellen	4 Tage	Fre 14.04.23	Mit 19.04.23		David Krell
6	**ÜB2**	**11 Tage?**	**Don 20.04.23**	**Don 04.05.23**		
7	Gantt-Diagramm erweitern	2 Tage	Die 02.05.23	Mit 03.05.23		David Klitsch
8	Testfälle spezifizieren	3 Tage	Die 02.05.23	Don 04.05.23		Abdelrahman Salem;Luc Wallis
9	Einlesen der Teilnehmer implementieren	5 Tage	Don 20.04.23	Mit 26.04.23		Abdelrahman Salem;David Klitsch;David
10	Tests schreiben	3 Tage	Die 02.05.23	Don 04.05.23		Abdelrahman Salem;David



Projekt: Gantt-Chart
Datum: Mit 03.05.23

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			



Projekt: Gantt-Chart
Datum: Mit 03.05.23

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			